

Директор МАУК



«Утверждаю»

И. А. Кочурина

20 сентября 2019г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности  
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  
(«Дорожная карта» объекта)**

**Муниципальное автономное учреждение культуры «Октябрь»**  
(Наименование учреждения)

606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Интернациональная, д. 26

(адрес учреждения)

№ п/п	(в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
<b>1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.</b>					
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/«Б»)				
2.	Осуществление строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А»/«Б»)				
3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/«Б»)	Все категории	(2 этап)		
3.1.	<b>По территории объекта</b>	Все категории	(2 этап)		
3.1.1	Ремонтные работы:				
	Разместить указатели по пути движения	Все категории	2024г. (2 этап)	(бюджет)	Июнь 2024г.
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1.	Ремонтные работы:	К	(2 этап)		
	переоборудование порога центральной входной двери	К	Май 2020г. (2 этап)	СП59.13330.2012 п..5.1.4 (бюджет)	30 мая 2020г.
3.3.	<b>По путям движения в здании</b>	К,С,О	(2 этап)		
3.3.1	Ремонтные работы:				
	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проёмами и входами на лестницы, а также перед	С	2021г. (2 этап)	СП59.13330.2012 п. 5.2.3 (бюджет)	Декабрь 2021г.

	поворотом коммуникационных путей обеспечить тактильными предупредяющими указателями или сделать контрастно окрашенную поверхность.					
	Конструктивные элементы и устройства выступают на 0,25м на высоте 2,7м от уровня пола внутри здания, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях оборудовать элементами для не соприкосновения коляски или человека с ними.					
	Тактильные напольные указатели перед лестницами выполнять по ГОСТ Р 52875.	С	2025г. (2 этап)	СП59.13330.2012 п. 5.2.12 (бюджет)	Октябрь 2025г	
	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам оборудовать бортиками высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	О,С	2029г. (2 этап)	СП59.13330.2012 п. 5.2.9(бюджет)	Декабрь 2029г	
	Приобрести информирующие обозначения с рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоту от 1,3 до 1,4 м.	С	2027г. (2 этап)	СП59.13330.2012 п. 5.4.2 п.5.4.3 (бюджет)	Ноябрь 2027г	
	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.	С	2028г. (2 этап)	СП59.13330.2012 п. 5.2.31 (бюджет)	Ноябрь 2028г	
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:					
	В вестибюлях установить звуковой информатор по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения.	С	2030г (2 этап)	СП59.13330.2012 п. 5.5.6 (бюджет)	Декабрь 2030г.	
	Приобретение лестничного гусеничного подъемника для инвалидов - колясочников	К	2029г (2 этап)	СП59.13330.2012 п. 5.5.6 (бюджет)	Декабрь 2029г.	
3.4.	<b>По зоне оказания услуг</b>	С	(2 этап)			
3.4.1.	Ремонтные работы:					
	Перед стеной или по бокам зала оборудовать индивидуально	С	2029г	СП59.13330.2012	Декабрь	

	освещаемую площадь для размещения при необходимости переводчиков жестового языка.		(2 этап)	п. 7.6.6(бюджет)	2029г.
	В большом зале ступени оборудовать подсветкой	С	2027г (2 этап)	СП59.13330.2012 п. 7.1.7(бюджет)	Октябрь 2027г.
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:				
	Места для лиц с дефектами слуха оборудовать специальными персональными приборами усиления звука (большой зал).	Г	2030г (2 этап)	СП59.13330.2012 п. 7.1.12(бюджет)	Декабрь 2030г.
3.5.	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>	О	(2 этап)		
3.5.1	Ремонтные работы:				
	Установка крючка для хранения костылей.	О	2020г (2 этап)		Март 2020г
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.	Все категории	(2 этап)		
3.6.1.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2029г (2 этап)	СП 59.13330.2012 п.5.5.2(бюджет)	Декабрь 2029г.
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)	Все категории	(1 этап)	За счет средств МАУК «Центр культуры «Октябрь»	Декабрь 2019г.

\* - мероприятия I этапа (неотложные); 2 этапа –(отложные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии оснований от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны председателя Борской городской организации НОО ОО «ВОИ»:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Представитель Борской городской организации НОО ОО «ВОИ»

(наименование организации)

(М.М. Никифорова)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

Дата согласования « 20 » 08 2019г.

